
 
 
 
 

Informace o průběhu projektu „Kvalitn ě i na vesnici“ 
 
 

Klí čová aktivita/rok (2010) I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII. IX. X. XI. XII.  

01Vytvoření podmínek pro hostování 
lektora a Plánu práce na nový školní rok 

        
  √   √     

02. Realizace výuky anglického jazyka      √         
03. Zavádění nových metod výuky                
04. Společné projektové dny      √         
05. Rozvoj partnerství, výměna zkušeností 
mezi školami 

    
 √         

06. Evaluace      √         

 
 

                
5. monitorované období    11.6. – 10.8. 2010 

 
 

Co se událo? 
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Byly učiněny veškeré kroky k zajištění lektora anglického jazyka na příští školní rok. 
Kristin Asheim přijala nabídku možnosti pokračovat jako lektorka na všech tří partnerských 
školách za stejných podmínek jako ve školním roce 2009/2010. 
Byl vypracován rámcový plán práce na nový školní rok 2010/2011. Bylo konstatováno, že na 
všech školách se zvýší počy žáků, od začátku školního roku tedy bude využívat pořízenou 
multimediální techniku a do všech projektových aktivit bude zapojeno více dětí. 
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Výuka anglického jazyka  je realizována v 1. – 5. ročnících dle rozvrhu jednotlivých 
partnerských škol, v odpoledních hodinách probíhá výuka Aj v kroužcích. 



Vzhledem k závěru výuky ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka částečně se změnami – 
odchylně od pravidelného rozvrhu, protože jednotlivé školy organizovaly dle svých plánů 
aktivity, které souvisí se závěrem výuky (školní výlety, exkurze, sportovní dny…). V rámci 
možností se těchto aktivit účastnila i americká lektorka a žáci tak měli možnost použít nabyté 
znalosti anglického jazyka i mimo školní třídy.Při realizaci této aktivity přetrvává problém se 
zpožďováním platby oproti plánu a tím chybí finanční prostředky na výplatu lektora – 
rodilého mluvčího. Největší finanční položka v každém monitorovaném období je právě plat 
pro lektora a pokud se platba opozdí, musíme najít jiný způsob financování, který v našem 
případě znamená sáhnout do vlastních kapes a rodinného rozpočtu. Na tuto aktivitu nelze 
použít státní peníze ani peníze na provoz školy (ty jsou v případě malé školy okolo 30 000,- 
na měsíc) 
 
Hodnocené období je velmi krátké. V tomto období bylo možno pozorovat pokrok ve vývoji 
znalostí anglického jazyka. Starší žáci jsou schopni domluvit se jednoduchou angličtinou, umí 
používat naučené v praxi. 
 
Problémy při realizaci projektu 
Přetrvává problém s financováním projektu. Dle harmonogramu čerpání rozpočtu jsme k 1.8. 
měli mít vyčerpáno 1 179 000,-Kč. Vzhledem k zdlouhavému procesu schvalování poskytnutí 
dotace však máme vyčerpáno přibližně 928 492,-Kč.  

 
 
 
Do konce dubna učitelé jednotlivých předmětů (Čj, Aj, M, Př, Vl, Prv) vypracovali 
srovnávací prověrky: Bílý Újezd pro všechny 3. ročníky, Podbřezí pro 4. ročníky a Dobré pro 
5. ročníky. Učitelé jednotlivých předmětů mezi sebou komunikovali a konzultovali vhodnost 
či potřebu zařadit určité úlohy.V tomto školním roce byly provedeny testy zkušebně (budou 
„vychytány mouchy“), příští školní rok by se mělo testovat již na základě minulých 
zkušeností, testy se budou v tomto smyslu upravovat, pokud nebudou vyhovovat všem 
partnerským školám. Do konce května byly testy  napsány, začátkem června by měly být 
vyhodnoceny v jednotlivých školách a výsledky poskytnuty všem partnerským školám. 
Bylo na vyučujících předmětů, kdy žákům testy předkládaly, nebyl stanoven jednotný pevný 
termín. Opravu a vyhodnocení si za každý předmět udělal vyučující sám, sumář provedou 
ředitelky škol za svou školu a zašlou ostatním. Celkové vyhodnocení bude provedeno při další 
evaluaci v červnu. 
 
 

 
 
Za toto období byla podána žádost o platbu ve výši 299 549,86 Kč 
 
 
 
 
 
 


